



58-580 Szklarska Poręba, ul. Buczka 2; tel. 075 75 47 700, 075 75 47 708; fax 075 75 47 724
e-mail: sekretariat@szklarskaporeba.pl; www.szklarskaporeba.pl

Urząd Miejski

7K/5540-7/10

Szklarska Poręba, dnia 26 marca 2010 r.

Pan

Bolesław GÓRALEWICZ

ul. Muzealna 3

Szklarska Poręba

Ustosunkowując się do treści pisma z dnia 04 marca 2010 r. zatytułowanego jako „List Protestacyjny” uprzejmie informuję, że prace budowlane związane z remontem ul. 11 listopada w Szklarskiej Porębie nie zostały jeszcze zakończone. Zgodnie z postanowieniami aneksu do umowy zawartej z wykonawcą w dniu 30 marca 2009 r., ich zakończenie i odbiór planowane jest na dzień 15 maja 2010 r. Ponowne wejście wykonawcy na plac budowy planowane jest po dniu 07 kwietnia br., co związane jest z warunkami atmosferycznymi i cyklem pracy wytwórców mas bitumicznych. Po wykonaniu wszystkich prac określonych w umowie i ich odbiorze nastąpi ostateczne rozliczenie inwestycji.

Dodatkowo wyjaśniam, że prace budowlane zostały przerwane jedynie na okres zimowy i droga została udostępniona do ruchu pojazdów jedynie w takim zakresie w jakim to było możliwe w tych warunkach.

Podzielałam wyrażony w Liście pogląd, że dokumentacja projektowa wykonana w ubiegłej kadencji nie została przygotowana należycie i konieczne było dokonywanie jej korekt w trakcie realizacji projektu. Zwrócić jednak należy uwagę, iż na tym terenie i w tym samym czasie, prowadzono jednocześnie prace związane z budową Karkonoskiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji oraz prace drogowe. Inwestycja polegająca na budowie drogi, ze względu na konieczność zapewnienia dojazdu i koordynację prac odbywała się etapowo począwszy od miesiąca kwietnia do grudnia 2009 r.


Pragnę wyjaśnić, iż ograniczenia w zakresie ruchu pojazdów ustalone zostały w planie organizacji ruchu zatwierdzonym decyzją Starosty Jeleniogórskiego jeszcze w roku 2006 (Nr 37/2006 r., z dnia 15 maja 2006 r.) na wniosek projektanta. Ograniczenia te mają ścisły związek z istniejącymi, miejscowymi przeważeniami jezdni i jej kwalifikacją, jako drogi lokalnej (L). Mając świadomość wynikających stąd uciążliwości, już w okresie zimowym

podjąłem rozmowy ze właścicielami posesji graniczących z ul. 11 Listopada, w wyniku których zawarte zostały porozumienia w sprawie zakupu bądź wymiany gruntów z przeznaczeniem na poszerzenie tej drogi.

Kopię Państwa listu, w celu szczegółowego wyjaśnienia sprawy stanu, terminu i zakresu koniecznego remontu nawierzchni ul. Hofmana, przesałem do KSWiK Sp. z o.o. w Mysłakowicach - inwestora systemu wodociągów i kanalizacji. Po uzyskaniu wyjaśnień w tej sprawie udzielę odpowiedzi uzupełniającej.

Z poważaniem

BURMISTRZ


Arkadiusz Wichniak

Do wiadomości:

1. Prezes Zarządu KSWiK Sp. z o.o.
2. Przewodniczący Rady Miejskiej
3. a/a